FAGRADET

for vann & avlepsteknisk
samarbeid i indre Oslofjord

Fagradets arbeidsoppgaver

Fagradet skal arbeide for a tilrettelegge det faglig samarbeid mellom medlemskommunene, med hovedvekt pa
a

« koordinere overvakning av miljgforholdene i fjorden
« rapportere og redusere forurensningstilfarslen til fjorden
« bygge nettverk for & kordinere og utnytte ressursene i medlemskommunene




Prosjektmandat

Utarbeidelse av informasjon som skal vaere med i
en sgknad om tillatelse etter forurensningsloven til
drift av avlgpsanlegg (utslippstillatelse)

Prosjekteier: Fagradet for Indre Oslofjord

Planlagt startdato: 15.01.2023

Planlagt sluttdato: 01.07.2025



Styringsgruppe Styringsgruppe

Leder: Frode Hult, Oslo VAV Medlemmer:

NRF; Bjgrn Hande

VEAS; Kirsti Berg

Bzaerum; Knut Bjarne Saetre
Frogn; Eirunn Dvergsnes

Asker; Marte Helene Lie

As; Lillann Skuterud

Nesodden; Nora Hoff

Nordre Follo; Ingvild Marthinsen

Referansegruppe:

Utvalg for miljgovervaking
Utvalg for drikkevann og
vannmiljgtiltak
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Prosjektgruppe Prosjektgruppe
Leder: Kristin Jenssen Sola, Asker | Medlemmer:

NFRA; ikke pa plass

VEAS; Hilde Johansen
Innleid konsulent, Innleide konsulenter, VEAS; Anne-Kari Marsteng
kvalitetssikrer delprosjekt Baerum; Ranveig Paus

Frogn; Lars Buhler

As; @ystein Fure Mahlum
Nesodden; Louise Wiman
Nordre Follo; Randi Amodt
Oslo VAV, Helge Eliassen
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Eksisterende Nye grunnlagsdata Deloppgave Deloppgave
grunnlagsdata Niva 1 Niva 2
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Fase 1:
Eksisterende
grunnlag

Innhenting av eksisterende
grunnlagsdata

Definere de viktigste
overlgpspunktene/
utslippspunktene

Fase 2:
Innhente
nytt
grunnlag/
utarbeide
metodikker

Anskaffelse 1:
Resipientundersgkelse

Stremningsmodell

Prgvetakingsprogram og
gjiennomfegre progvetakinger i
resipienten

Anskaffelse 2:
Forurensningsregnskap

Prgvetaking pa nettet/av
overlgp

Metode for eller beregning
av fremmedvann

MiljpROS

Sette opp
forurensningsregnskap

Anskaffelse 3: Tettstedskart
Og pe

Tettstedskart

pe- telling

Anskaffelse 4:
Klimagassregnskap

Metode for
klimagassregnskap

Anskaffelse 5:
Resipientvudering

Resipientvurdering inkludert
vurdering av tiltak

Fase 3.
Avslutning

Sammenstilling og
oppsummering




