


# Akutt forurensning Fugleåsen - Gjersjøen

22.01.24 → 06.02.24.....



# Fremdrift første dager

## Mandag 22. Januar

1445: Telefon fra Regnbuen gjenvinning om grønt vann i bekk

1714: Befaring og plassering av et lensepunkt ved Langhuset

1843: Dialog med YX truck stop om mulig kilde. Avkreftet


## Tirsdag 23. Januar

0956: Befaring i og rundt Fugleåsen på formiddagen. Ikke iverksatt tiltak.

15:46: Ny gjennomgang av status, og utarbeidet plan for lenseplassering

1722: IBKA rekvirert for å suge opp spill i kulp Vevelstadveien

1742: Etablert fire nye lensepunkter



# Fremdrift fortsetter

## Onsdag 24. Januar

Iverksetter kommunal aksjon og ber om rådgiver fra IUA Oslo

Utarbeider innsatsplan

Opparbeider depot på Oppegård  
brannstasjon med lenser og annet utstyr

Kaller inn innsatsleder og mannskap for aksjonering


Bistand fra politiets helikopter og drone

## Torsdag 25/1

Prøvetaking av dieselanlegg, fyringsoljetank og spill

10 barrierer på plass

Møte med kommune og Kystverket



# Oppgaver under aksjonen

Logistikk

Overvåkning av  
lenser

Oppsuging av  
spill og lenser

Utskiftning av  
lenser

Dokumentasjon/  
logging

Avfallshåndtering

Rapportering

Utholdenhet  
mannskap

Koordinering


Møtevirksomhet

Mediedekning


Økonomiarbeid




# Kommunikasjon



# Kommunikasjon



# Utfordringer



# Kart aksjon




Barrierepunkter merket med rød prikk








# Barriere 10 utløp Gjersjøen - Gjersjøelva






# Bilder














# Kostnader

Ca 2,3 millioner

(Lenser for ca 1 million)

